SỞ GDĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Số: 208 /QĐ-THPTHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoành Bồ, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15, số 116/2025/QH15, số 133/2025/QH15 và số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/9/2026: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-THPTHB ngày 08/7/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-THPTHB ngày 01/8/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị đầu tư tại Tờ trình số 16/TTr-CBĐT ngày 30/9/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ đã được phê duyệt tại

Quyết định số 132/QĐ-THPTHB ngày 01/8/2026 của Trường THPT Hoành Bồ đối với Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: a) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: điều chỉnh từ "Quý III/2026" thành "Quý IV/2026"; b) Thời gian thực hiện gói thầu: điều chỉnh từ "90 ngày" thành "70 ngày".

2. Lý do điều chỉnh: Thời gian lập, thẩm định và hoàn thiện E-HSMT của gói thầu kéo dài sang Quý IV/2026 nên chưa phát hành được E-HSMT trong Quý III/2026 theo kế hoạch đã phê duyệt; để hoàn thành nghiệm thu khối lượng trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành thanh toán trước ngày 31/01/2027, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án (năm 2026) và nguồn vốn (nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2026) tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

3. Các nội dung khác của Gói thầu số 05 (tên gói thầu; giá gói thầu 3.387.935.000 đồng; nguồn vốn; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; tùy chọn mua thêm) và nội dung của các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định số 132/QĐ-THPTHB ngày 01/8/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ chuẩn bị đầu tư, kế toán chịu trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng tổ chức đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

2. Tổ trưởng Tổ thẩm định, bộ phận kế toán, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 132/QĐ-THPTHB ngày 01/8/2026 của Trường THPT Hoành Bồ. Tổ trưởng Tổ chuẩn bị đầu tư, Tổ trưởng Tổ thẩm định, bộ phận kế toán, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực III;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNH BỒ

Nguyễn Thị Định