

Số: /QĐ-THPTHB

Hoành Bồ, ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội quy định về hoạt động đầu tư xây dựng; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Văn bản hợp nhất 154/VBHN-VPQH năm 2025 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; Văn bản hợp nhất 97/VBHN-VPQH năm 2025 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Quốc hội ban hành;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2025 hợp nhất Nghị định hướng dẫn quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây

dựng; Nghị định 14/2026/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2026 hợp nhất Nghị định hướng dẫn nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD; Thông tư số 60/2025/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2021/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 và Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD sửa đổi các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương.

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của bộ tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh từ nguồn chi thường xuyên ngân sách địa phương;

Căn cứ Công văn số 3778/SGDDT-KHTC ngày 15/12/2025 của Sở GDĐT về việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT, dự toán ngân sách 2026;

Căn cứ Công văn số 9714/SXD-QLCL ngày 24/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc rà soát đánh giá sự cần thiết và phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT, dự toán ngân sách 2026;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo các công trình Trường THPT trực thuộc Sở GDĐT;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo các công trình trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo các công trình trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-THPTHB ngày 25/02/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc thành lập Tổ Chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ; Quyết

định số 34/QĐ-THPTHB ngày 25/02/2026 của Trường THPT Hoàn Bồ về việc thành lập Tổ Thẩm định đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-THPTHB ngày 02/03/2026 của Trường THPT Hoàn Bồ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ;

Theo đề nghị của Tổ Chuẩn bị đầu tư tại Tờ trình số 02/TTr-CBĐT ngày 02/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Tổ Chuẩn bị đầu tư và Tổ Thẩm định Trường THPT Hoàn Bồ căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các Ông (Bà): Tổ trưởng Tổ Chuẩn bị đầu tư, Tổ trưởng Tổ Thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Định

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THPTHB ngày 04 tháng 03 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT Hoàn Bồ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường THPT Hoàn Bồ	Gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Khảo sát địa hình công trình, lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật	197.028.000	Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
Giá gói thầu				197.028.000									

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng./.)