

Số: /QĐ-THPTHB

Hoành Bồ, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh từ nguồn chi thường xuyên ngân sách địa phương;

Căn cứ Công văn số 3778/SGDDT-KHTC ngày 15/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự toán ngân sách năm 2026;

Căn cứ Công văn số 9714/SXD-QLCL ngày 24/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc rà soát, đánh giá sự cần thiết và phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự toán ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo các công trình Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo các công trình trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo các công trình trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-THPTHB ngày 25/02/2026 của Trường THPT Hoàn Bồ về việc thành lập Tổ Chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-THPTHB ngày 25/02/2026 của Trường THPT Hoàn Bồ về việc thành lập Tổ Thẩm định đề cương nhiệm vụ thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-THPTHB ngày 22/4/2026 của Trường THPT Hoàn Bồ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ;

Theo đề nghị của Tổ Chuẩn bị đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-CBĐT ngày 23/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ Chuẩn bị đầu tư, Tổ Thẩm định, bộ phận Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nguồn kinh phí và các quy định hiện hành về đấu thầu,

quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ Chuẩn bị đầu tư, Tổ Thẩm định, bộ phận Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Định

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoàn Bồ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THPTHB ngày 24 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	Trường THPT Hoàn Bồ	Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán	Thẩm tra thiết kế, dự toán	19.448.000	Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	03 ngày	Không áp dụng	
Giá gói thầu				19.448.000									

(Bằng chữ: Mười chín triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng./.)